

國軍退除役官兵輔導委員會  
國軍退除役官兵安置基金  
購建固定資產計畫執行情形明細表  
中華民國106年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
土地	11,160,022,973	-	-	-	11,160,022,973	11,160,022,973	11,160,022,973	-	11,160,022,973	100.00	-	-	詳備註	
土地改良物	12,399,686	25,960,000	5,430,000	3,926,937	47,716,623	24,348,686	28,847,585	-	28,847,585	118.48	4,498,899	18.48		
房屋及建築	39,790,417	62,010,000	13,000,000	5,640,707	120,441,124	77,699,631	73,315,325	894,057	74,209,382	95.51	-3,490,249	-4.49		
機械及設備	202,350	25,520,000	-	-2,201,253	23,521,097	17,240,350	17,860,083	-	17,860,083	103.59	619,733	3.59		
交通及運輸設備	-	6,797,000	-	-744,191	6,052,809	5,567,000	5,146,613	-	5,146,613	92.45	-420,387	-7.55		
什項設備	1,651,200	22,278,000	-	-6,622,200	17,307,000	12,693,200	5,166,181	-	5,166,181	40.70	-7,527,019	-59.30		
其他	7,513,481	-	-	-	7,513,481	-	-	-	-	-	-	-		
總計	11,221,580,107	142,565,000	18,430,000	-	11,382,575,107	11,297,571,840	11,290,358,760	894,057	11,291,252,817	99.94	-6,319,023	-0.06		

備註：

計畫名稱	差異或落後原因	改進措施
什項設備	武陵農場汰換客房營運設備刻正辦理採購規劃中，預計年底前執行完成。	刻請業管單位儘速依需求辦理採購作業。
	職訓中心訓練教室所需文創美工設備、系統展示櫃等10月底甫施作完工，預計11月上旬辦理驗收。	俟驗收合格後，儘速辦理付款結案。
	前楠梓工廠消防水電設施已委託地政士辦理地籍分割，俟檢齊相關資料送高雄市政府審查。	俟高雄市政府審查結果，再辦理發包作業。