

國軍退除役官兵輔導委員會
國軍退除役官兵安置基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國107年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數(2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
土地	-	1,720,000	-	-	1,720,000	-	-	-	-	-	-	-	詳備註	
土地改良物	-	42,552,000	-	-7,000,000	35,552,000	-	3,569,454	-	3,569,454	-	3,569,454	-		
房屋及建築	330,000	4,000,000	10,400,000	7,000,000	21,730,000	330,000	314,286	-	314,286	95.24	-15,714	-4.76		
機械及設備	-	44,399,000	-	-50,540	44,348,460	3,593,000	1,387,890	-	1,387,890	38.63	-2,205,110	-61.37		
交通及運輸設備	-	3,743,000	-	169,000	3,912,000	773,000	741,542	-	741,542	95.93	-31,458	-4.07		
什項設備	3,164,570	18,983,000	-	-118,460	22,029,110	4,870,800	2,617,029	-	2,617,029	53.73	-2,253,771	-46.27		
其他	7,513,481	-	-	-	7,513,481	2,632,000	-	-	-	-	-2,632,000	-100.00		
總計	11,008,051	115,397,000	10,400,000	-	136,805,051	12,198,800	8,630,201	-	8,630,201	70.75	-3,568,599	-29.25		

備註：

計畫名稱	差異或落後原因	改進措施
機械及設備	1.臺東農場原擬汰舊電腦設備，依急迫性先採購3臺主機，賸餘預算擬購置土地巡查APP相關設備，預定9月底執行完畢。	請業管單位儘速辦理採購作業。
	2.職訓中心採購電腦設備汰舊換新33套已送達但尚未安裝驗收，預計將於5月份安裝驗收及核銷。	俟安裝驗收後，儘速辦理核銷付款作業。
什項設備	武陵農場武陵賓館公共區域及客房裝修業管單位已下訂採購，於下個月進行核銷作業，露營區組合屋已完成驗收，依相關程序辦理付款作業中。	俟安裝驗收後，儘速辦理核銷付款作業。
其他	福壽山新建賓館計畫環境影響說明書修正計畫書刻正發文報臺中市政府環保局核定中。	俟臺中市環保局審查通過後，儘速辦理後續設計修正及工程發包等事宜。