

榮民醫療作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	121,102,130	1,095,519,000			1,216,621,130	106,871,000	87,097,672	7,225,301	94,322,973	88.26	-12,548,027	11.74	刻正辦理估驗計價作業，俟驗收合格後付款。	督促該院確實依照預期時程執行，以期達成預計目標。
繼續計畫	121,102,130	608,269,000			729,371,130	104,411,000	85,414,996	4,495,301	89,910,297	86.11	-14,500,703	13.89		
臺北榮民總醫院新建醫療大樓興建計畫	41,409,584	608,269,000			649,678,584	57,967,000	51,237,205	2,487,856	53,725,061	92.68	-4,241,939	7.32		
臺中榮民總醫院埔里分院新建長照大樓計畫	62,169,050				62,169,050	41,444,000	27,794,275	1,431,323	29,225,598	70.52	-12,218,402	29.48		
高雄榮民總醫院屏東分院附設護理之家新建計畫	17,523,496				17,523,496	5,000,000	6,383,516	576,122	6,959,638	139.19	1,959,638	39.19		
新興計畫		487,250,000			487,250,000	2,460,000	1,682,676	2,730,000	4,412,676	179.38	1,952,676	79.38		
臺北榮民總醫院手術室新建工程計畫		50,000,000			50,000,000		1,387,457		1,387,457		1,387,457			
臺中榮民總醫院嘉義分院長期照護大樓興建計畫		2,367,000			2,367,000									
高雄榮民總醫院健康照護大樓新建計畫		75,574,000			75,574,000		78,998		78,998		78,998			
高雄榮民總醫院屏東大武分院新建計畫		359,309,000			359,309,000	2,460,000	216,221	2,730,000	2,946,221	119.77	486,221	19.77		
一般建築及設備計畫	471,655,123	2,949,383,000			3,421,038,123	149,683,799	192,320,290	22,430,774	214,751,064	143.47	65,067,265	43.47		
分年性項目	968,718	35,000,000			35,968,718									
房屋及建築	968,718				968,718									
機械及設備		35,000,000			35,000,000									
一次性項目	470,686,405	2,914,383,000			3,385,069,405	149,683,799	192,320,290	22,430,774	214,751,064	143.47	65,067,265	43.47		
房屋及建築	212,317,017	423,873,000			636,190,017	78,148,000	80,357,246	3,853,909	84,211,155	107.76	6,063,155	7.76		
機械及設備	248,931,789	2,265,097,000	593,970		2,514,622,759	58,129,000	94,021,615	16,120,012	110,141,627	189.48	52,012,627	89.48		

榮民醫療作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	181,799	43,140,000		630,000	43,951,799	4,362,799	5,707,209	2,456,853	8,164,062	187.13	3,801,263	87.13		
什項設備	9,255,800	182,273,000		-1,223,970	190,304,830	9,044,000	12,234,220		12,234,220	135.27	3,190,220	35.27		
總計	592,757,253	4,044,902,000			4,637,659,253	256,554,799	279,417,962	29,656,075	309,074,037	120.47	52,519,238	20.47		
房屋及建築	327,704,165	1,519,392,000			1,847,096,165	185,019,000	167,454,918	11,079,210	178,534,128	96.50	-6,484,872	3.50		
機械及設備	248,931,789	2,300,097,000		593,970	2,549,622,759	58,129,000	94,021,615	16,120,012	110,141,627	189.48	52,012,627	89.48		
交通及運輸設備	181,799	43,140,000		630,000	43,951,799	4,362,799	5,707,209	2,456,853	8,164,062	187.13	3,801,263	87.13		
什項設備	15,939,500	182,273,000		-1,223,970	196,988,530	9,044,000	12,234,220		12,234,220	135.27	3,190,220	35.27		
總計	592,757,253	4,044,902,000			4,637,659,253	256,554,799	279,417,962	29,656,075	309,074,037	120.47	52,519,238	20.47		