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202,563,119 1,716,222,000 1,918,785,119 1,283,059,119 1,093,248,207 85.21864,909,837 228,338,370 -189,810,912 14.79專案計畫

202,563,119 1,700,114,000 1,902,677,119 1,283,059,119 1,089,667,470 84.93861,329,100 228,338,370 -193,391,649 15.07繼續計畫

202,563,119 635,367,000 837,930,119 599,906,119 417,082,054 69.52396,841,157 20,240,897 -182,824,065 30.48 廠商尚未提送8-
10月份計價資
料。

請廠商儘速提送
8-10月份計價資
料辦理付款事
宜。

臺北榮民總醫院新建醫
療大樓興建計畫

310,307,000 310,307,000 67,094,000 8,848,643 13.198,783,361 65,282 -58,245,357 86.81 本案經6次流標
，6月15日決標
後，廠商因故不
申請1.5億元之
工程預付款；10
9年度9月份第2
期計價4,261,000
元，目前陳核
中。

督促該院積極辦
理。

臺北榮民總醫院手術室
新建工程計畫

33,960,000 33,960,000 20,034,000 28,233,676 140.9328,233,676 8,199,676 40.93臺中榮民總醫院嘉義分
院長期照護大樓興建計
畫

156,805,000 156,805,000 136,025,000 155,805,000 114.54150,436,052 5,368,948 19,780,000 14.54高雄榮民總醫院健康照
護大樓新建計畫

563,675,000 563,675,000 460,000,000 479,698,097 104.28277,034,854 202,663,243 19,698,097 4.28高雄榮民總醫院屏東大
武分院新建計畫

16,108,000 16,108,000 3,580,7373,580,737 3,580,737新興計畫

16,108,000 16,108,000 3,580,7373,580,737 3,580,737臺中榮民總醫院第三醫
療大樓興辦計畫

290,380,083 3,008,610,000 3,298,990,083 2,429,477,669 2,219,374,757 91.352,205,112,561 14,262,196 -210,102,912 8.65一般建築及設備計畫

35,000,000 35,000,000分年性項目

35,000,000 35,000,000機械及設備

290,380,083 2,973,610,000 3,263,990,083 2,429,477,669 2,219,374,757 91.352,205,112,561 14,262,196 -210,102,912 8.65一次性項目

147,456,458 294,720,000 -7,328,000 434,848,458 343,089,458 230,258,640 67.11223,686,132 6,572,508 -112,830,818 32.89 1.中榮門診後棟
3F第二區裝修工
程自109年7月1

督促該院積極辦
理。

房屋及建築
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日開工執行後，
因配合同棟其他
醫療單位業務執
行需要停工，工
程進度較為緩慢
，目前僅完成第
一期設計監造費
請款。
2.北榮健康管理
中心病房整修工
程，10月30日竣
工確認，目前準
備室裝及消檢竣
工申報事宜。

121,570,293 2,456,869,000 15,136,997 2,593,576,290 1,872,136,803 1,832,176,048 97.871,827,063,951 5,112,097 -39,960,755 2.13機械及設備

5,710,000 63,674,000 -936,937 68,447,063 62,675,000 27,722,072 44.2327,722,072 -34,952,928 55.77 北榮本院電話系
統汰換從2月開
標後，廠商不斷
來函提異議，到
9月才順利決標
，預計11月15日
前交貨。

督促該院積極辦
理。

交通及運輸設備

15,643,332 158,347,000 -6,872,060 167,118,272 151,576,408 129,217,997 85.25126,640,406 2,577,591 -22,358,411 14.75 1.北榮自動調劑
藥櫃，已於10月
13日驗收合格。
2.中榮醫護人員
置物櫃配合門診
後棟3樓整修工
程施工進度，尚
未完成安裝驗
收。

督促該院積極辦
理。

什項設備

492,943,202 4,724,832,000 5,217,775,202 3,712,536,788 3,312,622,964 89.233,070,022,398 242,600,566 -399,913,824 10.77總計

350,019,577 2,010,942,000 -7,328,000 2,353,633,577 1,626,148,577 1,323,506,847 81.391,088,595,969 234,910,878 -302,641,730 18.61房屋及建築

121,570,293 2,491,869,000 15,136,997 2,628,576,290 1,872,136,803 1,832,176,048 97.871,827,063,951 5,112,097 -39,960,755 2.13機械及設備
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5,710,000 63,674,000 -936,937 68,447,063 62,675,000 27,722,072 44.2327,722,072 -34,952,928 55.77交通及運輸設備

15,643,332 158,347,000 -6,872,060 167,118,272 151,576,408 129,217,997 85.25126,640,406 2,577,591 -22,358,411 14.75什項設備

492,943,202 4,724,832,000 5,217,775,202 3,712,536,788 3,312,622,964 89.233,070,022,398 242,600,566 -399,913,824 10.77總計
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