

榮民醫療作業基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱		總計	
本年度可用預算數	以前年度保留數	359,254,564.00	
	本年度法定預算數	3,616,036,000.00	
	本年度奉准先行辦理數		
	調整數		
	合計(1)	3,975,290,564.00	
累計預算分配數(2)請務必填寫		436,899,130.00	
執行情形	實際執行數	實支數 (3)	502,768,081.00
		應付未付數 (4)	66,293,556.00
		合計 (5) = (3) + (4)	569,061,637.00
		% (5) / (2)	130.25
	比較增減	金額 (6) = (5) - (2)	132,162,507.00
		% (6) / (2)	30.25
契約責任數			
結餘款			
累計工程進度	預估		
	實際		
凡實際執行數與累計預算分配數之差距或累計工程進度實際與預估之差距超過百分之十以上者，均應說明落後原因及改進措施。差異或落後原因：			
改進措施：			
請扼要說明累計執行數未達累計分配數70%之原因(35個字以內)：			