

國軍退除役官兵輔導委員會  
國軍退除役官兵安置基金  
購建固定資產計畫執行情形明細表  
中華民國104年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數(2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合 計 (1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
一般建築及設備計畫														
土地	-	12,000,000,000	-	-	12,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
土地改良物	-	10,953,000	-	-	10,953,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
房屋及建築	28,527,953	50,550,000	-	-	79,077,953	-	-	-	-	-	-	-	-	
機械及設備	1,750,000	24,175,000	-	-	25,925,000	410,000	406,876	-	406,876	99.24	-3,124	-0.76		
交通及運輸設備	-	7,939,000	-	-	7,939,000	820,000	-	-	-	0.00	-820,000	-100.00	說明	
什項設備	-	12,778,000	-	-	12,778,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	9,974,703	-	-	-	9,974,703	-	-	-	-	-	-	-	-	
總 計	40,252,656	12,106,395,000	-	-	12,146,647,656	1,230,000	406,876	-	406,876	33.08	-823,124	-66.92		

說明：係武陵農場購置7-8人座客貨兩用車，預計於2月份驗收。