

國軍退除役官兵輔導委員會
國軍退除役官兵安置基金
購建固定資產計畫執行情形明細表
中華民國107年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數(2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合 計 (1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
土地	-	1,720,000	-	-	1,720,000	-	-	-	-	-	-	-	詳備註	
土地改良物	-	42,552,000	-	-	42,552,000	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	330,000	4,000,000	-	-	4,330,000	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	-	44,399,000	-	-	44,399,000	225,000	45,000	-	45,000	20.00	-180,000	-80.00		
交通及運輸設備	-	3,743,000	-	-	3,743,000	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	3,164,570	18,983,000	-	-	22,147,570	-	84,000	-	84,000	-	84,000	-		
其他	7,513,481	-	-	-	7,513,481	-	-	-	-	-	-	-		
總 計	11,008,051	115,397,000	-	-	126,405,051	225,000	129,000	-	129,000	57.33	-96,000	-42.67		

備註：

計畫名稱	差異或落後原因	改進措施
什項設備	武陵農場汰換營運設施及電腦尚辦理採購作業中。	請業管單位儘速辦理採購作業。