

榮民醫療作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	121,102,130	1,095,519,000			1,216,621,130	26,480,000	1,230		1,230		-26,478,770	100.00		
繼續計畫	121,102,130	608,269,000			729,371,130	26,480,000	1,230		1,230		-26,478,770	100.00		
臺北榮民總醫院新建醫療大樓興建計畫	41,409,584	608,269,000			649,678,584	16,119,000					-16,119,000	100.00	廠商於1月31日請款，刻正辦理撥款。	督促該院儘速辦理撥款。
臺中榮民總醫院埔里分院新建長照大樓計畫	62,169,050				62,169,050	10,361,000	1,230		1,230	0.01	-10,359,770	99.99	刻正積極辦理室內裝修及機電設備安裝。	督促該院確實依照預期時程執行，以期達成預計目標。
高雄榮民總醫院屏東分院附設護理之家新建計畫	17,523,496				17,523,496									
新興計畫		487,250,000			487,250,000									
臺北榮民總醫院手術室新建工程計畫		50,000,000			50,000,000									
臺中榮民總醫院嘉義分院長期照護大樓興建計畫		2,367,000			2,367,000									
高雄榮民總醫院健康照護大樓新建計畫		75,574,000			75,574,000									
高雄榮民總醫院屏東大武分院新建計畫		359,309,000			359,309,000									
一般建築及設備計畫	471,655,123	2,949,383,000			3,421,038,123	20,018,799	11,975,002	153,621	12,128,623	60.59	-7,890,176	39.41		
分年性項目	968,718	35,000,000			35,968,718									
房屋及建築	968,718				968,718									
機械及設備		35,000,000			35,000,000									
一次性項目	470,686,405	2,914,383,000			3,385,069,405	20,018,799	11,975,002	153,621	12,128,623	60.59	-7,890,176	39.41		
房屋及建築	212,317,017	423,873,000			636,190,017	7,800,000	2,921,629	48,468	2,970,097	38.08	-4,829,903	61.92	北榮本院門診病理檢驗室整修工程刻正辦理估驗程序。	督促該院確實依照預期時程執行，以期達成預計目標。

榮民醫療作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備	248,931,789	2,265,097,000		-126,000	2,513,902,789	10,657,000	6,883,124		6,883,124	64.59	-3,773,876	35.41	北榮本院麻醉自動電子紀錄系統尚有待釐清事項，俟驗收合格後付款。	督促該院確實依照預期時程執行，以期達成預計目標。
交通及運輸設備	181,799	43,140,000		175,000	43,496,799	221,799	971,799		971,799	438.14	750,000	338.14		
什項設備	9,255,800	182,273,000		-49,000	191,479,800	1,340,000	1,198,450	105,153	1,303,603	97.28	-36,397	2.72		
總計	592,757,253	4,044,902,000			4,637,659,253	46,498,799	11,976,232	153,621	12,129,853	26.09	-34,368,946	73.91		
房屋及建築	327,704,165	1,519,392,000			1,847,096,165	34,280,000	2,922,859	48,468	2,971,327	8.67	-31,308,673	91.33		
機械及設備	248,931,789	2,300,097,000		-126,000	2,548,902,789	10,657,000	6,883,124		6,883,124	64.59	-3,773,876	35.41		
交通及運輸設備	181,799	43,140,000		175,000	43,496,799	221,799	971,799		971,799	438.14	750,000	338.14		
什項設備	15,939,500	182,273,000		-49,000	198,163,500	1,340,000	1,198,450	105,153	1,303,603	97.28	-36,397	2.72		
總計	592,757,253	4,044,902,000			4,637,659,253	46,498,799	11,976,232	153,621	12,129,853	26.09	-34,368,946	73.91		