

榮民醫療作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	121,102,130	1,095,519,000			1,216,621,130	54,540,000	27,867,514	1,447,296	29,314,810	53.75	-25,225,190	46.25		
繼續計畫	121,102,130	608,269,000			729,371,130	53,960,000	27,611,347	1,447,296	29,058,643	53.85	-24,901,357	46.15		
臺北榮民總醫院新建醫療大樓興建計畫	41,409,584	608,269,000			649,678,584	32,238,000	15,420,687	805,957	16,226,644	50.33	-16,011,356	49.67	廠商於3月5日請款，刻正辦理撥款。	督促該院儘速辦理撥款。
臺中榮民總醫院埔里分院新建長照大樓計畫	62,169,050				62,169,050	20,722,000	12,190,660	641,339	12,831,999	61.92	-7,890,001	38.08	廠商尚未提出估驗計價作業。	該院已促請廠商儘速辦理估驗計價。
高雄榮民總醫院屏東分院附設護理之家新建計畫	17,523,496				17,523,496	1,000,000					-1,000,000	100.00	刻正辦理估驗計價，俟驗收合格後付款。	督促該院於驗收合格後，儘速辦理撥款。
新興計畫		487,250,000			487,250,000	580,000	256,167		256,167	44.17	-323,833	55.83		
臺北榮民總醫院手術室新建工程計畫		50,000,000			50,000,000		1,200		1,200		1,200			
臺中榮民總醫院嘉義分院長期照護大樓興建計畫		2,367,000			2,367,000									
高雄榮民總醫院健康照護大樓新建計畫		75,574,000			75,574,000		63,766		63,766		63,766			
高雄榮民總醫院屏東大武分院新建計畫		359,309,000			359,309,000	580,000	191,201		191,201	32.97	-388,799	67.03		
一般建築及設備計畫	471,655,123	2,949,383,000			3,421,038,123	35,156,799	40,911,375	851,523	41,762,898	118.79	6,606,099	18.79		
分年性項目	968,718	35,000,000			35,968,718									
房屋及建築	968,718				968,718									
機械及設備		35,000,000			35,000,000									
一次性項目	470,686,405	2,914,383,000			3,385,069,405	35,156,799	40,911,375	851,523	41,762,898	118.79	6,606,099	18.79		
房屋及建築	212,317,017	423,873,000			636,190,017	19,628,000	18,825,016	345,917	19,170,933	97.67	-457,067	2.33		
機械及設備	248,931,789	2,265,097,000		-294,000	2,513,734,789	12,954,000	17,290,190	84,000	17,374,190	134.12	4,420,190	34.12		

榮民醫療作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	181,799	43,140,000		200,000	43,521,799	321,799	1,363,849	13	1,363,862	423.82	1,042,063	323.82		
什項設備	9,255,800	182,273,000		94,000	191,622,800	2,253,000	3,432,320	421,593	3,853,913	171.06	1,600,913	71.06		
總計	592,757,253	4,044,902,000			4,637,659,253	89,696,799	68,778,889	2,298,819	71,077,708	79.24	-18,619,091	20.76		
房屋及建築	327,704,165	1,519,392,000			1,847,096,165	74,168,000	46,692,530	1,793,213	48,485,743	65.37	-25,682,257	34.63		
機械及設備	248,931,789	2,300,097,000		-294,000	2,548,734,789	12,954,000	17,290,190	84,000	17,374,190	134.12	4,420,190	34.12		
交通及運輸設備	181,799	43,140,000		200,000	43,521,799	321,799	1,363,849	13	1,363,862	423.82	1,042,063	323.82		
什項設備	15,939,500	182,273,000		94,000	198,306,500	2,253,000	3,432,320	421,593	3,853,913	171.06	1,600,913	71.06		
總計	592,757,253	4,044,902,000			4,637,659,253	89,696,799	68,778,889	2,298,819	71,077,708	79.24	-18,619,091	20.76		