

榮民醫療作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	202,563,119	1,716,222,000			1,918,785,119	7,395,000	23,201,960		23,201,960	313.75	15,806,960	213.75		
繼續計畫	202,563,119	1,700,114,000			1,902,677,119	7,395,000	23,201,960		23,201,960	313.75	15,806,960	213.75		
臺北榮民總醫院新建醫療大樓興建計畫	202,563,119	635,367,000			837,930,119	1,395,000					-1,395,000	100.00	專案管理服務費未正辦理計價作業。	督促該院儘速辦理。
臺北榮民總醫院手術室新建工程計畫		310,307,000			310,307,000		5,455,146		5,455,146		5,455,146			
臺中榮民總醫院嘉義分院長期照護大樓興建計畫		33,960,000			33,960,000									
高雄榮民總醫院健康照護大樓新建計畫		156,805,000			156,805,000	6,000,000	6,718,739		6,718,739	111.98	718,739	11.98		
高雄榮民總醫院屏東大武分院新建計畫		563,675,000			563,675,000		11,028,075		11,028,075		11,028,075			
新興計畫		16,108,000			16,108,000									
臺中榮民總醫院第三醫療大樓興辦計畫		16,108,000			16,108,000									
一般建築及設備計畫	290,380,083	3,008,610,000			3,298,990,083	4,253,645	16,094,750	398,370	16,493,120	387.74	12,239,475	287.74		
分年性項目		35,000,000			35,000,000									
機械及設備		35,000,000			35,000,000									
一次性項目	290,380,083	2,973,610,000			3,263,990,083	4,253,645	16,094,750	398,370	16,493,120	387.74	12,239,475	287.74		
房屋及建築	147,456,458	294,720,000			442,176,458	3,777,645	7,965,337	398,370	8,363,707	221.40	4,586,062	121.40		
機械及設備	121,570,293	2,456,869,000			2,578,439,293	118,000	7,961,393		7,961,393	6,746.94	7,843,393	6,646.94	專案管理服務費未正辦理計價作業。	督促該院儘速辦理。
交通及運輸設備	5,710,000	63,674,000			69,384,000		86,900		86,900		86,900			
什項設備	15,643,332	158,347,000			173,990,332	358,000	81,120		81,120	22.66	-276,880	77.34	主要係臺北榮總空調箱汰換案委託設計監造技術服務費未正辦理	督促該院儘速辦理。

榮民醫療作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預 算 數	本年度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
總計	492,943,202	4,724,832,000			5,217,775,202	11,648,645	39,296,710	398,370	39,695,080	340.77	28,046,435	240.77	請款作業。	
房屋及建築	350,019,577	2,010,942,000			2,360,961,577	11,172,645	31,167,297	398,370	31,565,667	282.53	20,393,022	182.53		
機械及設備	121,570,293	2,491,869,000			2,613,439,293	118,000	7,961,393		7,961,393	6,746.94	7,843,393	6,646.94		
交通及運輸設備	5,710,000	63,674,000			69,384,000		86,900		86,900		86,900			
什項設備	15,643,332	158,347,000			173,990,332	358,000	81,120		81,120	22.66	-276,880	77.34		
總計	492,943,202	4,724,832,000			5,217,775,202	11,648,645	39,296,710	398,370	39,695,080	340.77	28,046,435	240.77		