

**國軍退除役官兵安置基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國109年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	75,355,499	210,702,000			286,057,499	50,048,814	47,929,544	977,125	48,906,669	97.72	-1,142,145	2.28		
一次性項目	75,355,499	210,702,000			286,057,499	50,048,814	47,929,544	977,125	48,906,669	97.72	-1,142,145	2.28		
土地	53,294,074	10,000,000			63,294,074	3,411,741	1,371,731		1,371,731	40.21	-2,040,010	59.79	主要係森保處宜蘭市都市計畫(配合健康休閒專用區)公共設施開發案，第二期工程細部設計出流管制計畫尚未通過，宜蘭縣政府預定於6月中下旬召開審查會議，致實支數較預算數分配減少。	
土地改良物	17,750,122	36,390,000		1,400,000	55,540,122	17,246,770	27,687,517	977,125	28,664,642	166.20	11,417,872	66.20	主要係武陵農場武陵路隘口北端原址興建吊橋工程暨邊坡防護工程進度提前，致實支數較預算數分配增加。	考量實際支付情形分配預算。
房屋及建築	2,096,282	96,023,000		-1,500,000	96,619,282	7,496,282	6,478,236		6,478,236	86.42	-1,018,046	13.58	主要係清境農場國民賓館給水改善管線更新工程廠商尚未申請估驗計價，致實支數較預算分配數減少。	請廠商儘速申請估驗計價。
機械及設備		35,092,000		-48,000	35,044,000	6,929,000	4,054,266		4,054,266	58.51	-2,874,734	41.49	主要係職訓中心CNC多軸銑床班及3D列印創意金屬設計班工具設備已交貨，刻正辦理驗收作業，致實支數較預算分配數減	儘速辦理驗收付款。

**國軍退除役官兵安置基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國109年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	2,215,021	13,006,000		47,000	15,268,021	12,800,021	7,538,882		7,538,882	58.90	-5,261,139	41.10	少。	儘速完成結報付款、依合約時程辦理。
什項設備		20,141,000		118,000	20,259,000	2,140,000	765,912		765,912	35.79	-1,374,088	64.21	主要係清境農場國民賓館設備尚待廠商交貨，致實支數較預算分配數減少。	請廠商儘速交貨。
生產性植物		50,000		-17,000	33,000	25,000	33,000		33,000	132.00	8,000	32.00	主要係武陵農場採購經濟作物種苗，致實支數較預算分配數增加。	考量實際支付情形分配預算。
總計	75,355,499	210,702,000			286,057,499	50,048,814	47,929,544	977,125	48,906,669	97.72	-1,142,145	2.28		
土地	53,294,074	10,000,000			63,294,074	3,411,741	1,371,731		1,371,731	40.21	-2,040,010	59.79		
土地改良物	17,750,122	36,390,000		1,400,000	55,540,122	17,246,770	27,687,517	977,125	28,664,642	166.20	11,417,872	66.20		
房屋及建築	2,096,282	96,023,000		-1,500,000	96,619,282	7,496,282	6,478,236		6,478,236	86.42	-1,018,046	13.58		
機械及設備		35,092,000		-48,000	35,044,000	6,929,000	4,054,266		4,054,266	58.51	-2,874,734	41.49		
交通及運輸設備	2,215,021	13,006,000		47,000	15,268,021	12,800,021	7,538,882		7,538,882	58.90	-5,261,139	41.10		
什項設備		20,141,000		118,000	20,259,000	2,140,000	765,912		765,912	35.79	-1,374,088	64.21		
生產性植物		50,000		-17,000	33,000	25,000	33,000		33,000	132.00	8,000	32.00		
總計	75,355,499	210,702,000			286,057,499	50,048,814	47,929,544	977,125	48,906,669	97.72	-1,142,145	2.28		