

榮民醫療作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施		
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)				
專案計畫	390,680,741	6,502,650,000			6,893,330,741	48,028,000	176,077,265	1,662,396	177,739,661	370.08	129,711,661	270.08				
繼續計畫	390,680,741	6,502,650,000			6,893,330,741	48,028,000	176,077,265	1,662,396	177,739,661	370.08	129,711,661	270.08				
臺北榮民總醫院新建醫療大樓興建計畫	115,705,510	1,057,290,000			1,172,995,510	14,928,000	2,940		2,940	0.02	-14,925,060	99.98	主要係廠商較晚 提送1月份估驗 計價資料，已於 1月28日開立發 票請款。	請廠商依期提 送計價資料。		
臺北榮民總醫院新建重 粒子癌症治療中心計畫		513,000,000			513,000,000											
臺北榮民總醫院手術室 新建工程計畫	273,972,459	188,431,000			462,403,459											
臺中榮民總醫院嘉義分 院長期照護大樓興建計 畫		258,313,000			258,313,000		22,798,258		22,798,258		22,798,258					
高雄榮民總醫院健康照 護大樓新建計畫		543,145,000			543,145,000	26,000,000	140,538,531	1,031,877	141,570,408	544.50	115,570,408	444.50				
高雄榮民總醫院屏東大 武分院新建計畫		3,817,541,000			3,817,541,000		12,008,807	630,519	12,639,326		12,639,326					
臺中榮民總醫院第三醫 療大樓興辦計畫	1,002,772	40,269,000			41,271,772											
臺中榮民總醫院嘉義分 院鹿滿住院式長照機構 大樓興辦計畫		84,661,000			84,661,000	7,100,000	728,729		728,729	10.26	-6,371,271	89.74			主要係統包工程 尚未發包所致。	督促該院積極辦 理。
一般建築及設備計畫	142,572,366	3,032,247,000			3,174,819,366	23,623,000	3,026,121	24,693,700	27,719,821	117.34	4,096,821	17.34				
分年性項目		50,800,000			50,800,000											
房屋及建築		40,800,000			40,800,000											
機械及設備		10,000,000			10,000,000											
一次性項目	142,572,366	2,981,447,000			3,124,019,366	23,623,000	3,026,121	24,693,700	27,719,821	117.34	4,096,821	17.34				
土地	1,455,000	20,160,000			21,615,000											
房屋及建築	75,651,639	157,304,000			232,955,639	17,603,000					-17,603,000	100.00	主要係北榮本院 安全梯玻璃磚整	請廠商依契約規 定提送計價資		

**榮民醫療作業基金**

**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國110年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備	47,113,929	2,460,401,000		-700,000	2,506,814,929	5,008,000	1,758,672	23,493,700	25,252,372	504.24	20,244,372	404.24	修工程，廠商尚未提報1月份估驗計價資料。	料。
交通及運輸設備	13,663,059	51,508,000			65,171,059		839,020	839,020	839,020		839,020			
什項設備	4,688,739	292,074,000		700,000	297,462,739	1,012,000	428,429	1,200,000	1,628,429	160.91	616,429	60.91		
總計	533,253,107	9,534,897,000			10,068,150,107	71,651,000	179,103,386	26,356,096	205,459,482	286.75	133,808,482	186.75		
土地	1,455,000	1,478,876,000			1,480,331,000									
房屋及建築	466,332,380	4,632,497,000			5,098,829,380	65,631,000	176,077,265	1,662,396	177,739,661	270.82	112,108,661	170.82		
機械及設備	47,113,929	3,079,942,000		-700,000	3,126,355,929	5,008,000	1,758,672	23,493,700	25,252,372	504.24	20,244,372	404.24		
交通及運輸設備	13,663,059	51,508,000			65,171,059		839,020	839,020	839,020		839,020			
什項設備	4,688,739	292,074,000		700,000	297,462,739	1,012,000	428,429	1,200,000	1,628,429	160.91	616,429	60.91		
總計	533,253,107	9,534,897,000			10,068,150,107	71,651,000	179,103,386	26,356,096	205,459,482	286.75	133,808,482	186.75		