

榮民醫療作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	390,680,741	6,502,650,000			6,893,330,741	496,415,510	518,290,826	18,914,561	537,205,387	108.22	40,789,877	8.22		
繼續計畫	390,680,741	6,417,989,000			6,808,669,741	475,115,510	517,560,477	18,914,561	536,475,038	112.91	61,359,528	12.91		
臺北榮民總醫院新建醫療大樓興建計畫	115,705,510	1,057,290,000			1,172,995,510	276,254,510	96,971,353	5,037,945	102,009,298	36.93	-174,245,212	63.07	主要係廠商尚未提送3月估驗計價資料，致工程款無法如期撥付。	請廠商依期程提送計價資料。
臺北榮民總醫院新建重粒子癌症治療中心計畫		513,000,000			513,000,000									
臺北榮民總醫院手術室新建工程計畫	273,972,459	188,431,000			462,403,459	9,181,000	10,393,032	460,206	10,853,238	118.21	1,672,238	18.21		
臺中榮民總醫院嘉義分院長期照護大樓興建計畫		258,313,000			258,313,000	54,900,000	50,252,418		50,252,418	91.53	-4,647,582	8.47		
高雄榮民總醫院健康照護大樓新建計畫		543,145,000			543,145,000	94,000,000	213,283,728	5,221,512	218,505,240	232.45	124,505,240	132.45		
高雄榮民總醫院屏東大武分院新建計畫		3,817,541,000			3,817,541,000	40,780,000	146,659,946	8,194,898	154,854,844	379.73	114,074,844	279.73		
臺中榮民總醫院第三醫療大樓興辦計畫	1,002,772	40,269,000			41,271,772									
新興計畫		84,661,000			84,661,000	21,300,000	730,349		730,349	3.43	-20,569,651	96.57		
臺中榮民總醫院嘉義分院鹿滿住院式長照機構大樓興辦計畫		84,661,000			84,661,000	21,300,000	730,349		730,349	3.43	-20,569,651	96.57	主要係統包工程尚未發包所致。	督促該院積極辦理。
一般建築及設備計畫	142,572,366	3,032,247,000			3,174,819,366	137,222,515	152,566,973	25,432,352	177,999,325	129.72	40,776,810	29.72		
分年性項目		50,800,000			50,800,000									
房屋及建築		40,800,000			40,800,000									
機械及設備		10,000,000			10,000,000									
一次性項目	142,572,366	2,981,447,000			3,124,019,366	137,222,515	152,566,973	25,432,352	177,999,325	129.72	40,776,810	29.72		
土地	1,455,000	20,160,000			21,615,000	1,455,000					-1,455,000	100.00	主要係過戶程序刻正辦理中。	督促該院積極辦理。

榮民醫療作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
房屋及建築	75,651,639	157,304,000		720,225	233,675,864	48,139,515	52,762,404	2,140,505	54,902,909	114.05	6,763,394	14.05		
機械及設備	47,113,929	2,460,401,000		-234,313	2,507,280,616	75,643,000	84,509,062	21,883,554	106,392,616	140.65	30,749,616	40.65		
交通及運輸設備	13,663,059	51,508,000		368,308	65,539,367	2,547,000	3,133,918	1,206,538	4,340,456	170.41	1,793,456	70.41		
什項設備	4,688,739	292,074,000		-854,220	295,908,519	9,438,000	12,161,589	201,755	12,363,344	131.00	2,925,344	31.00		
總計	533,253,107	9,534,897,000			10,068,150,107	633,638,025	670,857,799	44,346,913	715,204,712	112.87	81,566,687	12.87		
土地	1,455,000	1,478,876,000			1,480,331,000	1,455,000					-1,455,000	100.00		
房屋及建築	466,332,380	4,632,497,000		720,225	5,099,549,605	543,775,025	571,053,230	21,055,066	592,108,296	108.89	48,333,271	8.89		
機械及設備	47,113,929	3,079,942,000		-234,313	3,126,821,616	76,423,000	84,509,062	21,883,554	106,392,616	139.22	29,969,616	39.22		
交通及運輸設備	13,663,059	51,508,000		368,308	65,539,367	2,547,000	3,133,918	1,206,538	4,340,456	170.41	1,793,456	70.41		
什項設備	4,688,739	292,074,000		-854,220	295,908,519	9,438,000	12,161,589	201,755	12,363,344	131.00	2,925,344	31.00		
總計	533,253,107	9,534,897,000			10,068,150,107	633,638,025	670,857,799	44,346,913	715,204,712	112.87	81,566,687	12.87		