

國軍退除役官兵安置基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	67,025,691	325,354,000			392,379,691	98,259,379	61,089,093	46,300	61,135,393	62.22	-37,123,986	37.78		
一次性項目	67,025,691	325,354,000			392,379,691	98,259,379	61,089,093	46,300	61,135,393	62.22	-37,123,986	37.78		
土地		66,000,000			66,000,000	30,209,000	30,000,000		30,000,000	99.31	-209,000	0.69		
土地改良物	9,113,955	4,900,000		600,000	14,613,955	930,829	851,697	46,300	897,997	96.47	-32,832	3.53		
房屋及建築	53,757,186	156,719,000		-505,000	209,971,186	49,598,000	25,083,261		25,083,261	50.57	-24,514,739	49.43	主要係福壽山農場新建賓館計畫案廠商未及提送2月份估驗計價資料與部分工項變更設計之估驗款尚未支付，致實支數較預算分配數減少。	請廠商儘速辦理估驗計價、儘速完成變更設計估驗款之付款作業。
機械及設備	1,950,000	51,120,000		27,000	53,097,000	11,540,000	2,552,198		2,552,198	22.12	-8,987,802	77.88	主要係職訓中心3D列印創意金屬設計班汰換資訊設備案於3月30日已驗收，刻正辦理結報付款。	儘速完成結報付款。
交通及運輸設備	977,550	8,582,000		65,000	9,624,550	1,364,550	621,522		621,522	45.55	-743,028	54.45	主要係福壽山農場車牌辨識系統案刻正辦理複驗及核銷事宜。	儘速完成驗收核銷。
什項設備	1,227,000	37,803,000		-187,000	38,843,000	4,617,000	1,842,415		1,842,415	39.91	-2,774,585	60.09	主要係福壽山農場新建賓館床組採購案因新建賓館內部尚未完工，採購期程延後所致。	俟新建賓館完工後儘速辦理床組採購。
生產性植物		230,000			230,000		138,000		138,000		138,000		主要係福壽山農場及武陵農場提前採購經濟作物種苗，致實支數	考量實際支付情形分配預算。

國軍退除役官兵安置基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
總計	67,025,691	325,354,000			392,379,691	98,259,379	61,089,093	46,300	61,135,393	62.22	-37,123,986	37.78	較預算分配數增加。	
土地		66,000,000			66,000,000	30,209,000	30,000,000	30,000,000	99.31	-209,000	0.69			
土地改良物	9,113,955	4,900,000		600,000	14,613,955	930,829	851,697	46,300	897,997	96.47	-32,832	3.53		
房屋及建築	53,757,186	156,719,000		-505,000	209,971,186	49,598,000	25,083,261		25,083,261	50.57	-24,514,739	49.43		
機械及設備	1,950,000	51,120,000		27,000	53,097,000	11,540,000	2,552,198		2,552,198	22.12	-8,987,802	77.88		
交通及運輸設備	977,550	8,582,000		65,000	9,624,550	1,364,550	621,522		621,522	45.55	-743,028	54.45		
什項設備	1,227,000	37,803,000		-187,000	38,843,000	4,617,000	1,842,415		1,842,415	39.91	-2,774,585	60.09		
生產性植物		230,000			230,000		138,000		138,000		138,000			
總計	67,025,691	325,354,000			392,379,691	98,259,379	61,089,093	46,300	61,135,393	62.22	-37,123,986	37.78		