

國軍退除役官兵安置基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	67,025,691	325,354,000			392,379,691	115,202,565	94,462,741	46,300	94,509,041	82.04	-20,693,524	17.96		
一次性項目	67,025,691	325,354,000			392,379,691	115,202,565	94,462,741	46,300	94,509,041	82.04	-20,693,524	17.96		
土地		66,000,000		-53,000	65,947,000	30,156,000	30,000,000		30,000,000	99.48	-156,000	0.52		
土地改良物	9,113,955	4,900,000		600,000	14,613,955	930,829	853,697	46,300	899,997	96.69	-30,832	3.31		
房屋及建築	53,757,186	156,719,000		-505,000	209,971,186	60,849,186	55,554,409		55,554,409	91.30	-5,294,777	8.70		
機械及設備	1,950,000	51,120,000		150,000	53,220,000	12,723,000	5,030,034		5,030,034	39.53	-7,692,966	60.47	主要係職訓中心3D列印創意金屬設計班汰換資訊設備案，電腦設備已於3月30日交貨，惟職訓中心俟廠商依合約需求完成軟體安裝後始於4月份完成驗收付款，該案刻正辦理結報作業。	儘速完成結報作業。
交通及運輸設備	977,550	8,582,000		65,000	9,624,550	1,520,550	621,522		621,522	40.87	-899,028	59.13	主要係福壽山農場車牌辨識系統案刻正辦理複驗及核銷事宜，預計5月完成付款。	儘速完成驗收付款。
什項設備	1,227,000	37,803,000		-257,000	38,773,000	8,973,000	2,265,079		2,265,079	25.24	-6,707,921	74.76	主要係福壽山農場新建賓館床組採購案因新建賓館內部尚未完工，採購期程延後所致。	配合新建賓館工程進度辦理採購。
生產性植物		230,000			230,000	50,000	138,000		138,000	276.00	88,000	176.00	主要係福壽山農場及武陵農場提前採購經濟作物種苗，致實支數較預算分配數增	考量實際支付情形分配預算。

國軍退除役官兵安置基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
總計	67,025,691	325,354,000			392,379,691	115,202,565	94,462,741	46,300	94,509,041	82.04	-20,693,524	17.96	加。	
土地		66,000,000		-53,000	65,947,000	30,156,000	30,000,000		30,000,000	99.48	-156,000	0.52		
土地改良物	9,113,955	4,900,000		600,000	14,613,955	930,829	853,697	46,300	899,997	96.69	-30,832	3.31		
房屋及建築	53,757,186	156,719,000		-505,000	209,971,186	60,849,186	55,554,409		55,554,409	91.30	-5,294,777	8.70		
機械及設備	1,950,000	51,120,000		150,000	53,220,000	12,723,000	5,030,034		5,030,034	39.53	-7,692,966	60.47		
交通及運輸設備	977,550	8,582,000		65,000	9,624,550	1,520,550	621,522		621,522	40.87	-899,028	59.13		
什項設備	1,227,000	37,803,000		-257,000	38,773,000	8,973,000	2,265,079		2,265,079	25.24	-6,707,921	74.76		
生產性植物		230,000			230,000	50,000	138,000		138,000	276.00	88,000	176.00		
總計	67,025,691	325,354,000			392,379,691	115,202,565	94,462,741	46,300	94,509,041	82.04	-20,693,524	17.96		