

國軍退除役官兵安置基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	67,025,691	325,354,000	24,940,847		417,320,538	273,299,691	154,721,174		154,721,174	56.61	-118,578,517	43.39		
一次性項目	67,025,691	325,354,000	24,940,847		417,320,538	273,299,691	154,721,174		154,721,174	56.61	-118,578,517	43.39		
土地		66,000,000		-53,000	65,947,000	30,156,000	30,000,000		30,000,000	99.48	-156,000	0.52		
土地改良物	9,113,955	4,900,000		490,000	14,503,955	11,253,955	1,288,086		1,288,086	11.45	-9,965,869	88.55	主要係鶯鷺湖周邊改善暨四八高地景觀設施及松林小站景觀步道設施工程案於8月22日辦理驗收，惟因尚有缺失待改進，請廠商限期於1個月內完成改善，致實支數較預算分配數減少。	督請廠商於限期內完成改善。
房屋及建築	53,757,186	156,719,000	24,940,847	-954,000	234,463,033	173,849,186	92,930,966		92,930,966	53.45	-80,918,220	46.55	主要係福壽山農場新建賓館計畫案於8月31日竣工，刻正辦理驗收作業；另該案變更設計於8月3日完成議價，廠商未及提送估驗計價資料，致實支數較預算分配數減少。	1、儘速完成驗收作業。 2、請廠商儘速辦理估驗計價。
機械及設備	1,950,000	51,120,000		-302,000	52,768,000	33,214,000	19,095,988		19,095,988	57.49	-14,118,012	42.51	福壽山農場350KW發電機組、旅遊中心自動電源切換開關及電纜線路更新案因訂定採購規格之作業期程較長，採購期程延後，該案刻正辦理招標作業；48型怪手購置案於	儘速完成採購作業、儘速完成核銷付款。

國軍退除役官兵安置基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	977,550	8,582,000		1,732,000	11,291,550	6,691,550	6,372,101		6,372,101	95.23	-319,449	4.77	1月11日決標， 惟受疫情影響交 貨期程，廠商已 交貨，刻正辦核 銷付款。	
什項設備	1,227,000	37,803,000		-913,000	38,117,000	17,995,000	4,896,033		4,896,033	27.21	-13,098,967	72.79		
生產性植物		230,000			230,000	140,000	138,000		138,000	98.57	-2,000	1.43		
總計	67,025,691	325,354,000	24,940,847		417,320,538	273,299,691	154,721,174		154,721,174	56.61	-118,578,517	43.39		
土地		66,000,000		-53,000	65,947,000	30,156,000	30,000,000		30,000,000	99.48	-156,000	0.52		
土地改良物	9,113,955	4,900,000		490,000	14,503,955	11,253,955	1,288,086		1,288,086	11.45	-9,965,869	88.55		
房屋及建築	53,757,186	156,719,000	24,940,847	-954,000	234,463,033	173,849,186	92,930,966		92,930,966	53.45	-80,918,220	46.55		
機械及設備	1,950,000	51,120,000		-302,000	52,768,000	33,214,000	19,095,988		19,095,988	57.49	-14,118,012	42.51		
交通及運輸設備	977,550	8,582,000		1,732,000	11,291,550	6,691,550	6,372,101		6,372,101	95.23	-319,449	4.77		
什項設備	1,227,000	37,803,000		-913,000	38,117,000	17,995,000	4,896,033		4,896,033	27.21	-13,098,967	72.79		
生產性植物		230,000			230,000	140,000	138,000		138,000	98.57	-2,000	1.43		
總計	67,025,691	325,354,000	24,940,847		417,320,538	273,299,691	154,721,174		154,721,174	56.61	-118,578,517	43.39		