

**國軍退除役官兵安置基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國112年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	27,608,048	166,730,000			194,338,048	23,063,000	15,200,661	78,434	15,279,095	66.25	-7,783,905	33.75		
一次性項目	27,608,048	166,730,000			194,338,048	23,063,000	15,200,661	78,434	15,279,095	66.25	-7,783,905	33.75		
土地	9,649,000				9,649,000	9,649,000					-9,649,000	100.00	主要係森保處宜蘭市都市計畫公共設施開發案工程因台電及中華電信管線工程延誤，造成道路工程無法執行，致工程進度落後。	已要求台電及中華電信於4月25日前完成管線施工，以利後續工程，全案預定於5月份完工。
土地改良物		36,860,000		83,000	36,943,000	463,000	1,841,617	78,434	1,920,051	414.70	1,457,051	314.70	主要係武陵農場辦理指標系統改善工程之估驗款，致實支數較預算分配數增加。	考量實際支付情形分配預算。
房屋及建築	15,414,548	69,050,000			84,464,548	570,000	6,956,110		6,956,110	1,220.37	6,386,110	1,120.37	主要係福壽山農場辦理1000噸水池建置工程之估驗款，致實支數較預算分配數增加。	考量實際支付情形分配預算。
機械及設備	2,544,500	39,489,000		-263,000	41,770,500	3,037,000	3,741,311		3,741,311	123.19	704,311	23.19	主要係職訓中心提前購置公用管線工程班鉸牙機設備。	考量實際支付情形分配預算。
交通及運輸設備		11,655,000		290,000	11,945,000	8,100,000	1,081,516		1,081,516	13.35	-7,018,484	86.65	主要係福壽山農場辦理汰舊換新大貨車，擬變更採購噸數，刻正辦理行政作業中。	儘速辦理採購作業。
什項設備		9,476,000		-110,000	9,366,000	1,209,000	1,550,107		1,550,107	128.21	341,107	28.21	主要係武陵農場提前購置防猴生態垃圾桶、感應	考量實際支付情形分配預算。

**國軍退除役官兵安置基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**  
 中華民國112年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
生產性植物		200,000			200,000	35,000	30,000		30,000	85.71	-5,000	14.29	式電子鎖及電熱水器等什項設備。	考量實際支付情形分配預算。
總計	27,608,048	166,730,000			194,338,048	23,063,000	15,200,661	78,434	15,279,095	66.25	-7,783,905	33.75		
土地	9,649,000				9,649,000	9,649,000					-9,649,000	100.00		
土地改良物		36,860,000		83,000	36,943,000	463,000	1,841,617	78,434	1,920,051	414.70	1,457,051	314.70		
房屋及建築	15,414,548	69,050,000			84,464,548	570,000	6,956,110		6,956,110	1,220.37	6,386,110	1,120.37		
機械及設備	2,544,500	39,489,000		-263,000	41,770,500	3,037,000	3,741,311		3,741,311	123.19	704,311	23.19		
交通及運輸設備		11,655,000		290,000	11,945,000	8,100,000	1,081,516		1,081,516	13.35	-7,018,484	86.65		
什項設備		9,476,000		-110,000	9,366,000	1,209,000	1,550,107		1,550,107	128.21	341,107	28.21		
生產性植物		200,000			200,000	35,000	30,000		30,000	85.71	-5,000	14.29		
總計	27,608,048	166,730,000			194,338,048	23,063,000	15,200,661	78,434	15,279,095	66.25	-7,783,905	33.75		