

國軍退除役官兵輔導委員會
國軍退除役官兵安置基金
購建固定資產計畫執行情形明細表
中華民國106年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
土地	11,160,022,973	-	-	-	11,160,022,973	11,160,022,973	3,650,000,000	7,510,022,973	11,160,022,973	100.00	-	0.00		
土地改良物	12,399,686	25,960,000	-	-	38,359,686	-	3,882,497	-	3,882,497	-	3,882,497	-		
房屋及建築	39,790,417	62,010,000	-	-	101,800,417	404,000	547,799	-	547,799	135.59	143,799	35.59		
機械及設備	202,350	25,520,000	-	-	25,722,350	366,350	386,141	-	386,141	105.40	19,791	5.40		
交通及運輸設備	-	6,797,000	-	-	6,797,000	3,189,000	129,705	-	129,705	4.07	-3,059,295	-95.93		
什項設備	1,651,200	22,278,000	-	-	23,929,200	768,000	1,603,599	-	1,603,599	208.80	835,599	108.80		
其他	7,513,481	-	-	-	7,513,481	-	-	-	-	-	-	-		
總計	11,221,580,107	142,565,000	-	-	11,364,145,107	11,164,750,323	3,656,549,741	7,510,022,973	11,166,572,714	100.02	1,822,391	0.02		

備註：

計畫名稱	差異或落後原因	改進措施
交通及運輸設備	武陵農場大貨車尚辦理招標作業中。	刻正積極趕辦，儘速辦理後續作業。

