

**國軍退除役官兵安置基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國109年1月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱      | 本年度可用預算數    |                  |                    |     |             | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形      |           |           |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因                             | 改進<br>措施      |
|-----------|-------------|------------------|--------------------|-----|-------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------------|--------------|---|---------------|
|           | 以前年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1)   |                        | 累計執行數     |           |           |              | 比較增減              |              |   |               |
|           |             |                  |                    |     |             |                        | 實支數       | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |   |               |
| 一般建築及設備計畫 | 75,355,499  | 210,702,000      |                    |     | 286,057,499 | 6,629,762              | 8,499,345 |           | 8,499,345 | 128.20       | 1,869,583         | 28.20        |   |               |
| 一次性項目     | 75,355,499  | 210,702,000      |                    |     | 286,057,499 | 6,629,762              | 8,499,345 |           | 8,499,345 | 128.20       | 1,869,583         | 28.20        |   |               |
| 土地        | 53,294,074  | 10,000,000       |                    |     | 63,294,074  | 1,364,741              | 1,364,741 |           | 1,364,741 | 100.00       |                   |              |   |               |
| 土地改良物     | 17,750,122  | 36,390,000       |                    |     | 54,140,122  | 3,000,000              | 4,834,889 |           | 4,834,889 | 161.16       | 1,834,889         | 61.16        | 主要係武陵農場武陵路隘口北端原址興建吊橋工程暨邊坡防護工程進度提前，致實支數較預算數分配增加。 | 考量實際支付情形分配預算。 |
| 房屋及建築     | 2,096,282   | 96,023,000       |                    |     | 98,119,282  |                        | 93,333    |           | 93,333    |              | 93,333            |              | 主要係福壽山農場辦理新建賓館工程之設計審查費，致實支數較預算分配數增加。            | 考量實際支付情形分配預算。 |
| 機械及設備     |             | 35,092,000       |                    |     | 35,092,000  |                        | 57,428    |           | 57,428    |              | 57,428            |              | 主要係武陵農場採購茶葉班割草機及中耕機汰換，致實支數較預算分配數增加。             | 考量實際支付情形分配預算。 |
| 交通及運輸設備   | 2,215,021   | 13,006,000       |                    |     | 15,221,021  | 2,215,021              | 2,109,544 |           | 2,109,544 | 95.24        | -105,477          | 4.76         |   |               |
| 什項設備      |             | 20,141,000       |                    |     | 20,141,000  | 50,000                 | 39,410    |           | 39,410    | 78.82        | -10,590           | 21.18        | 主要係彰化農場洗衣機汰換之經費結餘款。                             | 辦理調整容納。       |
| 租賃資產      |             | 50,000           |                    |     | 50,000      |                        |           |           |           |              |                   |              |   |               |
| 總計        | 75,355,499  | 210,702,000      |                    |     | 286,057,499 | 6,629,762              | 8,499,345 |           | 8,499,345 | 128.20       | 1,869,583         | 28.20        |   |               |
| 土地        | 53,294,074  | 10,000,000       |                    |     | 63,294,074  | 1,364,741              | 1,364,741 |           | 1,364,741 | 100.00       |                   |              |   |               |
| 土地改良物     | 17,750,122  | 36,390,000       |                    |     | 54,140,122  | 3,000,000              | 4,834,889 |           | 4,834,889 | 161.16       | 1,834,889         | 61.16        |   |               |

**國軍退除役官兵安置基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國109年1月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱    | 本 年 度 可 用 預 算 數 |                     |                         |       |             | 累 計<br>預 算<br>分 配 數<br>(2) | 執 行 情 形   |              |            |              |                    |              | 差 異<br>或<br>落 後<br>原 因 | 改 進<br>措 施 |
|---------|-----------------|---------------------|-------------------------|-------|-------------|----------------------------|-----------|--------------|------------|--------------|--------------------|--------------|------------------------|------------|
|         | 以前年度<br>保留數     | 本年度<br>法 定<br>預 算 數 | 本年度<br>奉 准 先 行<br>辦 理 數 | 調 整 數 | 合 計<br>(1)  |                            | 累 計 執 行 數 |              |            |              | 比 較 增 減            |              |                        |            |
|         |                 |                     |                         |       |             |                            | 實 支 數     | 應 付<br>未 付 數 | 合 計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金 額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                        |            |
| 房屋及建築   | 2,096,282       | 96,023,000          |                         |       | 98,119,282  |                            | 93,333    |              | 93,333     |              | 93,333             |              |                        |            |
| 機械及設備   |                 | 35,092,000          |                         |       | 35,092,000  |                            | 57,428    |              | 57,428     |              | 57,428             |              |                        |            |
| 交通及運輸設備 | 2,215,021       | 13,006,000          |                         |       | 15,221,021  | 2,215,021                  | 2,109,544 |              | 2,109,544  | 95.24        | -105,477           | 4.76         |                        |            |
| 什項設備    |                 | 20,141,000          |                         |       | 20,141,000  | 50,000                     | 39,410    |              | 39,410     | 78.82        | -10,590            | 21.18        |                        |            |
| 租賃資產    |                 | 50,000              |                         |       | 50,000      |                            |           |              |            |              |                    |              |                        |            |
| 總計      | 75,355,499      | 210,702,000         |                         |       | 286,057,499 | 6,629,762                  | 8,499,345 |              | 8,499,345  | 128.20       | 1,869,583          | 28.20        |                        |            |