

**國軍退除役官兵安置基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國108年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	5,750,000	5,285,022,000			5,290,772,000	5,290,772,000	1,718,442,714	1,464,977	1,719,907,691	32.51	-3,570,864,309	67.49	主要係安置基金 管理會原預計接 收志清大樓之土 地及建物29.65 億元，經行政院 秘書長於108年5 月7日召開會議 決議，將由勞動 部向榮民公司價 購，不再移入安 置基金。	
一次性項目	5,750,000	5,285,022,000			5,290,772,000	5,290,772,000	1,718,442,714	1,464,977	1,719,907,691	32.51	-3,570,864,309	67.49		
土地		4,799,812,000			4,799,812,000	4,799,812,000	1,586,585,256		1,586,585,256	33.06	-3,213,226,744	66.94		
土地改良物		61,642,000		-2,231,000	59,411,000	61,642,000	40,791,574	627,827	41,419,401	67.19	-20,222,599	32.81	主要係森保處補 強水土保持設施 工程因受颱風影 響，部分施工區 域配合調整施工 方式；福壽山農 場遊客中心餐廳 後方建置溫室工 程於108年10月3 0日決標，因坡 審作業冗長及探 勘費用增加，刻 正辦理變更設計 及契約變更。	保留17,750,122 元(森保處 9,246,770元、福 壽山8,503,352元 )至109年度廣續 積極辦理。
房屋及建築		358,485,000		3,610,000	362,095,000	358,485,000	26,761,354	837,150	27,598,504	7.70	-330,886,496	92.30	主要係安置基金 管理會原預計接 收志清大樓之土 地及建物29.65 億元，經行政院 秘書長於108年5 月7日召開會議 決議，將由勞動 部向榮民公司價 購，不再移入安 置基金。	

**國軍退除役官兵安置基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國108年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備	1,300,000	17,979,000		170,000	19,449,000	19,279,000	20,521,344		20,521,344	106.44	1,242,344	6.44	主要係職訓中心購置飛機修護乙級檢定場建置飛機停機站位及設備結餘款；福壽山農場避雷針配合財產標準分類調整至機械及設備支應。	
交通及運輸設備		15,533,000		1,497,000	17,030,000	15,533,000	15,264,347		15,264,347	98.27	-268,653	1.73		
什項設備	4,450,000	31,571,000		-3,073,000	32,948,000	36,021,000	28,491,839		28,491,839	79.10	-7,529,161	20.90		
租賃資產				27,000	27,000		27,000		27,000		27,000			
總計	5,750,000	5,285,022,000			5,290,772,000	5,290,772,000	1,718,442,714	1,464,977	1,719,907,691	32.51	-3,570,864,309	67.49		
土地		4,799,812,000			4,799,812,000	4,799,812,000	1,586,585,256		1,586,585,256	33.06	-3,213,226,744	66.94		
土地改良物		61,642,000		-2,231,000	59,411,000	61,642,000	40,791,574	627,827	41,419,401	67.19	-20,222,599	32.81		
房屋及建築		358,485,000		3,610,000	362,095,000	358,485,000	26,761,354	837,150	27,598,504	7.70	-330,886,496	92.30		
機械及設備	1,300,000	17,979,000		170,000	19,449,000	19,279,000	20,521,344		20,521,344	106.44	1,242,344	6.44		
交通及運輸設備		15,533,000		1,497,000	17,030,000	15,533,000	15,264,347		15,264,347	98.27	-268,653	1.73		
什項設備	4,450,000	31,571,000		-3,073,000	32,948,000	36,021,000	28,491,839		28,491,839	79.10	-7,529,161	20.90		
租賃資產				27,000	27,000		27,000		27,000		27,000			
總計	5,750,000	5,285,022,000			5,290,772,000	5,290,772,000	1,718,442,714	1,464,977	1,719,907,691	32.51	-3,570,864,309	67.49		