

**國軍退除役官兵安置基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國110年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	134,534,552	261,361,000			395,895,552	12,838,000	10,568,872		10,568,872	82.32	-2,269,128	17.68		
一次性項目	134,534,552	261,361,000			395,895,552	12,838,000	10,568,872		10,568,872	82.32	-2,269,128	17.68		
土地	50,590,541	50,000,000			100,590,541	1,360,000					-1,360,000	100.00	主要係森保處宜蘭市都市計畫(配合健康休閒專用區)公共設施開發案，宜蘭縣政府第二期工程於110年1月29日決標，刻正辦理契約單價調整及簽約相關事宜。	考量實際支付情形分配預算。
土地改良物	18,196,560	25,671,000		55,000	43,922,560	55,000	59,531		59,531	108.24	4,531	8.24		
房屋及建築	61,603,451	118,979,000		5,000	180,587,451	8,060,000	9,362,042		9,362,042	116.15	1,302,042	16.15	主要係福壽山農場辦理新建賓館工程進度提前，致實支數較預算分配數增加。	考量實際支付情形分配預算。
機械及設備	3,368,000	36,203,000		16,000	39,587,000	1,536,000	203,582		203,582	13.25	-1,332,418	86.75	主要係福壽山農場電子式重量選別機2部及製茶場機電設備一批，驗收不合格，已通知廠商改善。	請廠商儘速改善。
交通及運輸設備	776,000	16,342,000		29,000	17,147,000	1,752,000	745,632		745,632	42.56	-1,006,368	57.44	主要係福壽山農場購置唐莊貨櫃屋4個，設置基地已完成，惟貨櫃屋內裝刻正辦理契約變更，致實支數較預算分配數減少。	考量實際支付情形分配預算。

**國軍退除役官兵安置基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國110年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備		13,936,000		-105,000	13,831,000	75,000	198,085		198,085	264.11	123,085	164.11	主要係武陵農場 行政中心及賓館 營運設施汰換， 致實支數較預算 分配數增加。	考量實際支付情 形分配預算。
生產性植物		230,000			230,000									
總計	134,534,552	261,361,000			395,895,552	12,838,000	10,568,872		10,568,872	82.32	-2,269,128	17.68		
土地	50,590,541	50,000,000			100,590,541	1,360,000					-1,360,000	100.00		
土地改良物	18,196,560	25,671,000		55,000	43,922,560	55,000	59,531		59,531	108.24	4,531	8.24		
房屋及建築	61,603,451	118,979,000		5,000	180,587,451	8,060,000	9,362,042		9,362,042	116.15	1,302,042	16.15		
機械及設備	3,368,000	36,203,000		16,000	39,587,000	1,536,000	203,582		203,582	13.25	-1,332,418	86.75		
交通及運輸設備	776,000	16,342,000		29,000	17,147,000	1,752,000	745,632		745,632	42.56	-1,006,368	57.44		
什項設備		13,936,000		-105,000	13,831,000	75,000	198,085		198,085	264.11	123,085	164.11		
生產性植物		230,000			230,000									
總計	134,534,552	261,361,000			395,895,552	12,838,000	10,568,872		10,568,872	82.32	-2,269,128	17.68		