

國軍退除役官兵安置基金
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
一般建築及設備計畫	22,904,000	249,464,000			272,368,000	85,537,000	38,457,976		38,457,976	44.96	-47,079,024	-55.04		
一次性項目	22,904,000	249,464,000			272,368,000	85,537,000	38,457,976		38,457,976	44.96	-47,079,024	-55.04		
土地										--				
土地改良物	8,085,000	28,612,000		-1,169,085	35,527,915	10,385,000	11,730,539		11,730,539	112.96	1,345,539	12.96		
房屋及建築	14,819,000	130,180,000		500,000	145,499,000	34,169,000	4,657,332		4,657,332	13.63	-29,511,668	-86.37	福壽山農場福壽山莊整修等工程案於7月份招標、武陵農場員工宿舍整修工程將於8月初辦理驗收。	請業管積極辦理中。
機械及設備		49,661,000		-1,781,000	47,880,000	12,284,000	5,507,689		5,507,689	44.84	-6,776,311	-55.16	主要係職訓中心購置鏟裝機1台，7月底付款，刻正辦理結報事宜；另水電能源工程班購置通風降溫系統1套，預計8月初驗收。	考量實際支付情形分配預算。
交通及運輸設備		27,730,000		64,000	27,794,000	20,944,000	11,968,345		11,968,345	57.14	-8,975,655	-42.86	主要係福壽山農場汰換四輪傳動客貨兩用車預計8月底交貨，另汰換3台小貨車等預計9月以共同供應契約採購。	請業管積極辦理中。
什項設備		12,771,000		2,380,085	15,151,085	7,369,000	4,211,371		4,211,371	57.15	-3,157,629	-42.85	主要係福壽山農場解說牌及指示牌設計建置已重	請業管積極辦理中。

國軍退除役官兵安置基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
生產性植物		510,000		6,000	516,000	386,000	382,700		382,700	99.15	-3,300	-0.85	新辦理招標，預計年底前完成建置。	
總計	22,904,000	249,464,000			272,368,000	85,537,000	38,457,976		38,457,976	44.96	-47,079,024	-55.04		
土地										--				
土地改良物	8,085,000	28,612,000		-1,169,085	35,527,915	10,385,000	11,730,539		11,730,539	112.96	1,345,539	12.96		
房屋及建築	14,819,000	130,180,000		500,000	145,499,000	34,169,000	4,657,332		4,657,332	13.63	-29,511,668	-86.37		
機械及設備		49,661,000		-1,781,000	47,880,000	12,284,000	5,507,689		5,507,689	44.84	-6,776,311	-55.16		
交通及運輸設備		27,730,000		64,000	27,794,000	20,944,000	11,968,345		11,968,345	57.14	-8,975,655	-42.86		
什項設備		12,771,000		2,380,085	15,151,085	7,369,000	4,211,371		4,211,371	57.15	-3,157,629	-42.85		
生產性植物		510,000		6,000	516,000	386,000	382,700		382,700	99.15	-3,300	-0.85		
總計	22,904,000	249,464,000			272,368,000	85,537,000	38,457,976		38,457,976	44.96	-47,079,024	-55.04		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。